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I .  O p i s  t e c h n i c z n y  

1. Podstawa i zakres opracowania. 

Podstawowe opracowania niniejszego projektu stanowią:  

a) zlecenie wewnętrzne, 

b) projekt budowlano – konstrukcyjny. 

 Zakres opracowania obejmuje projekt technologii montaŜu budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z garaŜami przy ul. Samsonowicza 101 w 

Lublinie. 

2. Lokalizacja. 

Projektowany obiekt mieszkalny zlokalizowany będzie przy ul. 

Samsonowicza 101 w Lublinie. 

3. Stan istniej ący . 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, wolny jest od zabudowy 

kubaturowej. 

Teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku południowym. 

Działka jest w całości ogrodzona. 

4. Opis konstrukcji obiektu. 

Projektowany obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym dwuklatkowym o 

wymiarach 27,0 m X 12,5 m. 

Wysokość części nadziemnej wynosi 13,60 m. 

Konstrukcję obiektu zaprojektowano jako Ŝelbetową monolityczno–

prefabrykowaną. 

Dach zaprojektowano jako czterospadkowy kryty dachówką bitumiczną. 

Elementy konstrukcyjne: 

- stropy, ławy i ściany fundamentowe: Ŝelbetowe monolityczne, 

- belki stropów: Ŝelbetowe monolityczne i prefabrykowane, 

- stropy: Ŝelbetowe z prefabrykowanych płyt kanałowych oraz w części 

wylewane na mokro, 

- klatki schodowe: Ŝelbetowe monolityczne, 

- dach: ustrój krokwiowy, pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki 

bitumicznej, 

- ściany zewnętrzne : ściany murowane konstrukcyjne i osłonowe z 

Porothermu. 
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5. Ogólne wytyczne monta Ŝu. 

Elementami montaŜowymi w projektowanym obiekcie będą płyty stropowe 

kanałowe oraz część belek stropowych. 

Roboty montaŜowe na projektowanym obiekcie przewiduje się wykonać przy 

pomocy Ŝurawia budowlanego śB-75/100. 

MontaŜ obiektu podzielono na 9 etapów: 

I - montaŜ ścian parteru, 

II - montaŜ stropu nad parterami, 

III - montaŜ ścian I – piętra, 

IV - montaŜ stropu nad I – piętrem, 

V - montaŜ ścian II - piętra, 

VI - montaŜ stropu nad II – piętrem, 

VII - montaŜ ścian III – piętra, 

VIII - montaŜ stropu nad III – piętrem, 

IX - montaŜ konstrukcji dachu. 

KaŜdy etap podzielono na działki robocze. 

6. Technologia monta Ŝu. 

Roboty montaŜowe naleŜy wykonać w następującej kolejności: 

- montaŜ ścian nośnych, 

- montaŜ płyt stropowych i klatek schodowych 

- wykonanie elementów monolitycznych. 

Brygada montaŜowa wykonywać będzie kompleksowo poza montaŜem 

elementów prefabrykowanych równieŜ elementy konstrukcji przewidziane do 

wykonania metodą tradycyjną. 

Beton towarowy będzie dowoŜony na budowę betonomieszarką. 

Zaprawa dla potrzeb montaŜu wykonywana będzie na placu budowy 

systemem gospodarczym przy uŜyciu betoniarek wolnospadowych BWE – 

150, 250. 

Zbrojenie elementów konstrukcji wykonywane będzie w centralnej zbrojarrni i 

dowoŜone na plac budowy. 

Do wykonania robót montaŜowych moŜna przystąpić po wykonaniu robót 

przygotowawczych polegających na: 

- sprawdzeniu dokładności wykonania fundamentów budynku, 

- załoŜeniu bazy kontrolno-pomiarowej dla wyznaczenia osi ścian 

konstrukcyjnych budynku oraz do kontroli montaŜu elementów 

prefabrykowanych, 
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- dostarczeniu na plac budowy niezbędnej ilości pomocniczych urządzeń 

montaŜowych, 

- zapoznaniu brygady montaŜowej z technologią montaŜu budynku. 

Przy prowadzeniu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady, aby 

kaŜdy prefabrykat przed wbudowaniem, był naleŜycie oczyszczony i zwilŜony 

wodą, zwłaszcza w miejscach styków z sąsiednimi elementami 

prefabrykowanymi. 

Do montaŜu następnej kondygnacji moŜna przystąpić dopiero po uzyskaniu 

przez beton w złączach, wieńcach i wylewanych fragmentach konstrukcji 

wytrzymałości min. 0,7 projektowanej wytrzymałości betonu. 

Kierownictwo budowy powinno przeprowadzać kontrole prefabrykatów 

dostarczanych na plac budowy. 

W czasie rozładunku naleŜy sprawdzić dostawę w zakresie: 

- oznakowania elementów, 

- wyglądu zewnętrznego elementów oraz ich wymiarów, 

- prawidłowości wbudowania akcesoriów montaŜowych. 

Odbiorca powinien otrzymać stosowne dokumenty na dostarczone 

prefabrykaty. 

7. Sprzęt monta Ŝowy. 

Po przeanalizowaniu rozmieszczenia poszczególnych elementów 

prefabrykowanych budynku, cięŜaru tych elementów oraz szerokości i 

wysokości budynku, naleŜy uŜyć do montaŜu Ŝuraw wieŜowy śB – 75/100 z 

wieŜą 20,0 m i wysięgnikiem 25,0 m. 

Charakterystyka techniczna Ŝurawia śB 75/100  

Rodzaj Ŝurawia    - szynowy 

Rodzaj wysięgnika    - wychylny 

Moment udźwigu max   - 875 kNm 

Udźwig max     - 65 kN 

Wysokość podnoszenia   - max 39,0 m 

Prędkość robocza: 

- podnoszenia i opuszczania  I bieg   7,5 – 19,8 m/min 

  II bieg  18,6 – 38,5 m/min 

- posadowienia cięŜarów  I bieg   0,7 -    1,7 m/min 

  II bieg  1,8 -   3,0 m/min 

- jazda Ŝurawia     28,5 m/min  

- obroty Ŝurawia     0,75 obr./min 
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Czas zmiany wysięgu    70 sek. 

Rozstaw wózków     4,5 sek, 

Min. Odległość osi toru od budynku  4,15 m 

Ogólna moc silników elektrycznych  64,9 kW 

Masa Ŝurawia bez przeciwwagi   38 000 kg 

Masa Ŝurawia z przeciwwagą   68 000 kg  

8. Zawiesia monta Ŝowe. 

Do przemieszczania elementów na miejsce wbudowania naleŜy stosować 

zawiesia i osprzęt dodatkowy, zgodny z Katalogiem Sprzętu ZREMB. 

Eksploatacja zawiesi powinna być zgodna z wymogami podanymi w 

dokumentacji techniczno – ruchowej. 

Osprzęt dodatkowy do zawiesi ZB 8 Χ 6 stanowią: 

- 2 zawiesia dwucięgnowe 2 ZL – 5/2.5 Χ 1.5 do montaŜu płyt stropowych, 

- 2 zawiesia 2 ZL – 5/2.5 Χ 1.5 z dwoma przedłuŜaczami łańcuchowymi  

PR – 1.6 do montaŜu elementów ściennych wyposaŜonych w zaczepy. 

Do składowania na placu budowy zawiesi belkowych i cięgnowych oraz 

zaczepów naleŜy stosować stojaki SZ. 

Do montaŜu elementów pionowych naleŜy stosować stęŜenia montaŜowe. 

Do montaŜu elementów w projektowanym budynku zaleca się stosowanie 

następujących elementów stęŜających: 

- rozpory montaŜowe R 3/2400 – 3500, 

- uchwyty dolne, typ UDK 2, 

- uchwyty dolne rozpręŜne, typ UDR 3, 

- uchwyty otworowe mocowane w kanałach płyt stropowych i ściennych, 

typ UDO 1, 

- uchwyty górne imadłowe dla ramek drzwiowych, typ U 14, 

- uchwyty górne imadłowe U I 10 do łączenia dwóch sąsiednich ścian 

kanałowych. 

9. Roboty przygotowawcze do monta Ŝu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót montaŜowych naleŜy: 

- wykonać niezbędne drogi dojazdowe, 

- na elementach wykonać oznakowania do rektyfikacji, 

- sprawdzić stan techniczny sprzętu montaŜowego i pomocniczego, 

- przeszkolić i zapoznać z technologią montaŜu brygadę montaŜową, 

- pracowników zatrudnionych przy robotach montaŜowych, wyposaŜyć w 

sprzęt ochrony osobistej. 
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10. Wytyczne składowania i przygotowania prefabryka tów. 

- prefabrykaty i materiały przenoszone dźwigiem, naleŜy składować w 

obrębie jego zasięgu, 

- w obrębie placów składowych oraz prac za i wyładunkowych 

niedozwolone jest stosowanie napowietrznych przewodów elektrycznych 

- składowanie materiałów i prefabrykatów powinno uwzględniać kolejność 

ich wbudowania, 

- prefabrykaty naleŜy składować w pozycji ich wbudowania z wyjątkiem plyt 

biegów schodowych, 

- przy składowaniu elementów drobnowymiarowych naleŜy dostosować się 

do instrukcji producenta w tym zakresie, 

- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza 

niŜ: 

a) 0,75 m   - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m   - od stałego stanowiska pracy. 

11. Warunki atmosferyczne prowadzenia monta Ŝu. 

Prowadzenie montaŜu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione 

przy: 

- prędkości wiatru powyŜej 10 m/sek., 

- złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska 

pracy nie mają wymaganego oświetlenia. 

12. Wymagania przy monta Ŝu Ŝurawia. 

1) Plac budowy powinien być wyposaŜony, zgodnie z projektem 

zagospodarowania placu budowy, w drogi dojazdowe dla środków 

transportowych. 

Drogi dojazdowe powinny być przelotowe lub posiadać place nawrotowe 

oraz mieć nawierzchnie utwardzone bądź wykonane z prefabrykowanych 

płyt Ŝelbetowych. 

2) Z placu budowy w zasięgu przewidywanej pracy Ŝurawia, powinny być 

usunięte wszelkie przeszkody w postaci: przewodów elektrycznych, 

słupów, pomieszczeń w których przebywają pracownicy. 

3) Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej  Ŝurawia, a 

zewnętrznymi konstrukcjami montowanego obiektu budowlanego lub jego 

zabezpieczeń tymczasowych  bądź stosami składowanych wyrobów, 

materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,75 m . 
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4) Zabrania się składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią 

Ŝurawia lub pomiędzy stanowiskami Ŝurawia a konstrukcją obiektu 

budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

13. Uwagi ko ńcowe. 

Brygada montaŜowa winna mieć następujący skład: 

- 1- operator Ŝurawia, 

- 1 – linowy, 

- 1 – montaŜysta (kierownik brygady), 

- 2 – pomocników montaŜysty, 

- 1 – betoniarz, 

- 1 – pomocnik betoniarza. 

Łącznie brygada montaŜowa powinna liczyć 7 pracowników. 

Przed przyst ąpieniem do pracy Ŝuraw podlega odbiorowi i 

dopuszczeniu do eksploatacji przez Dozór Techniczny , co jest 

potwierdzone stosownym protokołem, którego kopia, w raz z innymi 

dokumentami, powinna znajdowa ć się na budowie. 

W przypadku kolizji (np. z innymi Ŝurawiami, istniej ącymi obiektami 

zabudowy, przekroczeniem stref niebezpiecznych prze z wysi ęg) nale Ŝy 

zaznaczyć to w cz ęści opisowej i rysunkowej, podaj ąc sposoby 

eliminacji zagro Ŝeń i zastosowane zabezpieczenia (np. ograniczniki 

obrotu Ŝurawia, jazdy itp). 

 

 

Opracował: 

 

mgr inŜ. Grzegorz Wysmulski 

upr. bud. nr 1942/Lb/83   

WZDP/19/906/upr./74 
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P R ZE PI SY  B HP   

O B O W IĄZ U JĄC E  P RZY  W Y KO N YW ANI U  

R O B Ó T MO N TA śO W YC H  Z  UśY CI E M śU R AW I A 

B U D OW LAN E G O  śB –  7 5 / 1 00  

 
Z A S A D Y  O G Ó L N E  
 
 

1. Roboty montaŜowe z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych 

mogą być wykonywane na podstawie projektu montaŜu oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez pracowników zapoznanych z 

instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych 

urządzeń technicznych. 

2. Pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu robót montaŜowych naleŜy: 

- zapoznać z projektem montaŜu, „planem bioz”, instrukcją organizacji 

montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń 

technicznych, 

- wyposaŜyć w wymagane narzędzia do montaŜu, sprzęt ochrony osobistej, 

odzieŜ i obuwie robocze oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z 

wysokości. 

3. Urządzenia pomocnicze do montaŜu powinny posiadać atesty. 

4. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych stosowanych do montaŜu 

(jarzma zastrzałów, zawiesia, pomosty robocze, drabiny, stemple itp.) 

powinien być codziennie sprawdzany przez kierownika robót lub mistrza 

budowlanego. 

5. Przy zakładaniu stęŜeń montaŜowych, wykonywaniu robót spawalniczych, 

odczepianiu elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowaniu styków – 

naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe lub drabiny rozstawne. 

6. Wszystkie konstrukcyjne Ŝelbetowe elementy prefabrykowane powinny 

posiadać atesty. 

7. Wbudowanie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych bez aktualnych 

atestów – jest wzbronione. 

8. Prefabrykowane elementy budowlane i Ŝelbetowe (oprócz biegów schodów, 

słupów itp.) powinny być przewoŜone i składowane w połoŜeniu analogicznym 

do ich projektowanego wbudowania. 

Rozmieszczenie stosów elementów na placu budowy powinno odpowiadać 

kolejności montaŜu elementów. 
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9. Składowanie prefabrykatów powinno być organizowane w zasięgu maszyn 

montaŜowych. 

10. Teren pod składowisko naleŜy zniwelować i utwardzić oraz zapewnić szybki 

odpływ wód opadowych. 

Elementy prefabrykowane powinny być ustawione bądź układane na poziomo 

ułoŜonych legarach z drewna. 

11.  Składowanie i przeładowywanie elementów oraz ich montaŜ bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi – jest zabronione. 

12. MontaŜ prefabrykowanych elementów klatek schodowych powinien odbywać 

się równolegle do postępu robót murowych. 

13. Prowadzenie montaŜu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy: 

1) prędkości wiatru powyŜej 10 m/s, 

2) złej widoczności o zmroku, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska 

pracy nie mają wymaganego oświetlenia. 

14. Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak 

rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i 

olśnień osób. 

15. Dźwig montaŜowy powinien być zaopatrzony w tablicę informacyjną, 

umieszczoną w widocznym miejscu z podanym na niej dopuszczalnym 

udźwigiem. 

16. Do podawania sygnałów operatorowi i pracownikom współpracującym przy 

przemieszczanych Ŝurawiem elementów – naleŜy wyznaczyć jedną osobę 

(hakowego) i zapoznać ją z zasadami sygnalizacji. 

17. Przed podaniem sygnału do podnoszenia elementów – naleŜy usunąć 

wszystkich pracowników poza strefę bezpośredniego zagroŜenia. 

18. Podnoszenie i przemieszczanie łącznie z elementami prefabrykowanymi 

innych przedmiotów lub materiałów (narzędzi, rozpór montaŜowych) – jest 

zabronione. 

19. Materiały i sprzęt pomocniczy na stropach montaŜowych obiektów naleŜy 

składać w miejscach nie utrudniających poruszanie się pracowników. 

20. KaŜdy z podnoszonych elementów musi być sterowany przy pomocy lin 

kierunkowych, utrzymywanych przez pracowników znajdujących się poza 

strefą bezpośredniego zagroŜenia. 

21. CięŜar podnoszonego ładunku łącznie z cięŜarem urządzeń pomocniczych 

(np. pojemników) nie moŜe przewyŜszać wartości dopuszczalnego udźwigu. 
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22. Montowanie budynków z elementów uszkodzonych (uszkodzone uchwyty 

stalowe, pęknięcia, ubytki) – jest zabronione. 

23. Podnoszenie elementów przymarzniętych do ziemi lub zasypanych ziemią 

albo śniegiem względnie zakleszczonych – jest zabronione. 

24. Elementy konstrukcji – nie posiadające dostatecznej sztywności, naleŜy 

prowizorycznie wzmocnić przed ich podniesieniem. 

25. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, 

przedmiotów, materiałów lub wyrobów – jest zabronione. 

26. W czasie montaŜu, w szczególności belek i wiązarów, naleŜy stosować 

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

27. Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

28. Budynki naleŜy montować pełnymi działkami montaŜowymi w kierunku 

podłuŜnym i poprzecznym. 

29. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub 

kratownic oraz na dwóch niŜszych kondygnacjach, znajdujących się 

bezpośrednio pod kondygnację, na której są prowadzone roboty montaŜowe – 

jest zabronione. 

30. Do wykonywania kolejnych robót montaŜowych i zwalniania elementów z 

uchwytów, a takŜe umocowywania lub spawania węzłów i ustawiania rozpór – 

Ŝelbetowe słupy i ramy powinny być zaopatrzone w drabiny montaŜowe. 

31. Spawanie i zabetonowanie węzłów zmontowanych konstrukcji naleŜy 

wykonywać z ruchomych rusztowań z pomostami. 

32. Wykonywanie konstrukcji złącza w niedogodnym połoŜeniu, obniŜa jego 

jakość i moŜe być bezpośrednią przyczyną wypadku. 

33. Brygada montaŜowa obowiązana jest: 

a) wykonywać roboty zgodnie z projektem montaŜu oraz planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wskaźnikami i warunkami instrukcji 

organizacji montaŜu, podanymi przez kierownika robót i mistrza 

budowlanego, 

b) przestrzegać przepisów i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) stosować się do poleceń kierownika robót lub mistrza budowlanego. 

34. Nie wolno uŜywać innych sposobów mocowania elementów do podnoszenia 

niŜ w projekcie montaŜu oraz instrukcji organizacji montaŜu oraz zakładać 

uchwytów w innych punktach niŜ przewidziane. 
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35. Przy mocowaniu elementów nie wolno uŜywać łańcuchów. Uchwyty naleŜy 

tak łączyć ze środkami transportu pionowego, aby przy opuszczaniu 

elementów wykluczyć moŜliwość przypadkowego odczepienia się uchwytów. 

NaleŜy przestrzegać warunku, aby hak lub urządzenie chwytakowe było 

umieszczone w połoŜeniu pionowym nad cięŜarem, który ma być 

przenoszony. 

36. Element naleŜy przenosić, podnosić oraz podawać na miejsce montaŜu 

powoli bez wstrząsów. 

37. Element powinien być tak podwieszony, aby nie wystąpiły uderzenia lub 

potrącenia budynku, konstrukcji, ludzi i przedmiotów, znajdujących się na 

placu budowy. W czasie przenoszenia elementów naleŜy włączyć urządzenie 

sygnalizacyjno – ostrzegawcze. 

38. Podnoszenie i opuszczanie elementu na linie powinno odbywać się pionowo. 

Odciąganie liny z podnoszonym elementem lub odciąganie elementu 

zawieszonego na linie – jest zabronione. 

39. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych naleŜy skontrolować 

prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 

wysokość 0,50 m. 

40. Elementy ścienne powinny być ustawione dokładnie w miejscach 

oznaczonych w linii i pionie na równym podłoŜu. Element powinien być 

podwieszony na haku Ŝurawia od czasu załoŜenia zabezpieczeń, 

przeprowadzania wstępnej rektyfikacji, sprawdzenia stateczności i 

zamocowania montaŜowego. 

Monter odbierający element moŜe dać sygnał zezwalający na ruch haka 

dopiero po ukończeniu tych czynności i zwolnieniu haka. 

41. W celu rektyfikacji, zabezpieczenia przed parciem wiatru i przewróceniem 

oraz montaŜowego umocowania płyt ściennych wielkowymiarowych, naleŜy 

stosować przy ich montaŜu rozpory montaŜowe oraz łączniki imadłowe. 

Rozpory i łączniki naleŜy montować na elementach ściennych po ustawieniu 

ich na podłoŜu, jednak przed zwolnieniem elementu z haka Ŝurawia. 

Rozpory i łączniki naleŜy montować z rusztowań i drabinek przesuwanych w 

miejscach oznaczonych projektem montaŜu oraz instrukcją organizacji 

montaŜu. 

W przypadku stosowania równocześnie rozpór i łączników w pierwszej 

kolejności naleŜy ustawić rozpory montaŜowe. 
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42. Brygada montaŜowa powinna wykonywać pracę tylko po jednej stronie 

elementu ściennego. 

Zalewanie betonem styków ściennych, spawanie połączeń, względnie inne 

czynności od strony przeciwnej, mogą być wykonywane dopiero po 

zakończeniu montaŜu kaŜdego poszczególnego elementu. 

43. Tymczasowe zamocowanie elementów w konstrukcji za pomocą stęŜeń lub 

stemplowań naleŜy kontrolować do chwili zamocowania elementów na stałe. 

Zabezpieczenia te moŜna usunąć tylko na podstawie decyzji kierownika robót 

(montaŜu) lub mistrza budowlanego. 

44. MontaŜ stropów elementów dachowych na danej działce montaŜowej naleŜy 

rozpoczynać po zakończeniu montaŜu elementów ściennych oraz wszystkich 

innych elementów osadzonych poniŜej stropu. 

Przez zakończenie montaŜu ścian oraz elementów wewnętrznych kondygnacji 

naleŜy rozumieć ostateczne wykończenie elementów ściennych. 

Złącza muszą być wykonane ściśle wg rysunków konstrukcyjnych budynku. 

45. W przypadku, gdy uszkodzenie Ŝurawia nie pozwala na opuszczenie 

elementów, naleŜy bezzwłocznie ogrodzić miejsce moŜliwego upadku 

elementu. 

46. Zabrania się dopasowywania niedokładnie wykonanych haków lub uchwytów 

transportowych, elementów przez naginanie ich za pomocą uderzeń. 

47. Elementów nie wolno przecinać – jeŜeli element nie pasuje, naleŜy zastąpić 

go innym elementem o odpowiednich wymiarach. 

48. Przy podwieszonych elementach zabrania się wykonywania robót 

powodujących wstrząsy (np. odbijanie krawędzi). 

49. JeŜeli przy montaŜu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są 

załadowane w pozycji innej niŜ mają być wbudowane, naleŜy uprzednio przed 

podaniem na miejsce wbudowania ułoŜyć je na podkładach obok środka 

transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia. 

50. Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków 

mocujących itp. łączenie z elementami montaŜowymi. 

51. Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po 

zakończeniu pracy. 

52. W przypadku przerwania robót montaŜowych z powodu nadmiernej szybkości 

wiatru, wzbronione jest przebywanie w pobliŜu lub pod świeŜo zmontowanym 

elementem. 
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53. Nie wolno przystawiać drabin do wolnych krawędzi tych spośród elementów 

ściennych, których kotwy nie zostały jeszcze połączone lub elementy nie 

zamocowane. 

54. Zabrania się chodzenia po ustawionych elementach ściennych, nadproŜach, 

gzymsach itp. 

55. Niedopuszczalne jest obciąŜanie podczas montaŜu zmontowanych stropów 

elementami prefabrykowanymi. 

 

 
P R Z E P I S Y  B H P  D O T Y C ZĄC E  O P E R A T O R A śU R AW I A  

B U D O W L A N E G O  

 

1. śuraw budowlany moŜe być obsługiwany wyłącznie przez pracownika 

posiadającego uprawnienia do jego obsługi. 

2. Operator Ŝurawia budowlanego (dźwigowy) obowiązany jest prowadzić 

ksiąŜkę kontroli Ŝurawia. 

3. Operator Ŝurawia budowlanego obowiązany jest przestrzegać 8 – godzinnego 

dnia pracy. 

4. Zatrudnianie dźwigowych w godzinach nadliczbowych jest zabronione. 

5. Z chwilą przystąpienia do pracy, dźwigowy odpowiedzialny jest za: 

- obsługę Ŝurawia, 

- utrzymanie urządzeń w naleŜytym stanie technicznym, 

- bezpieczeństwo pracowników współpracujących z Ŝurawiem, 

tj. podwieszających i montujących prefabrykaty. 

6. Dźwigowemu nie wolno: 

- zmieniać ustawienia wyłączników krańcowych, 

- zmieniać połoŜenia lub cięŜaru przeciwwagi, 

- dokonywać przemieszczeń lub przeróbek części składowych urządzeń 

Ŝurawia, 

- przemieszczać ludzi na transportowanych elementach prefabrykowanych. 

7. KaŜdorazowe, nawet chwilowe opuszczenie stanowiska przez dźwigowego, 

wymaga zupełnego odciąŜenia Ŝurawia budowlanego. 

8. W przypadku, gdy dźwigowy stwierdzi, Ŝe wykonywanie prac montaŜowych 

stwarza okoliczności niebezpieczne, powinien zameldować o tym 

bezpośredniemu przełoŜonemu i pracę przerwać aŜ do decyzji swoich 

przełoŜonych. 
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P R Z E P I S Y  B H P  D O T Y C ZĄC E  B R Y G AD Y  M O N T A śO W E J  
 

1. W skład brygady montaŜowej powinny wchodzić wyłącznie osoby posiadające 

specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie. 

2. Brygada montaŜowa powinna zwracać uwagę na to, aby: 

- roboty montaŜowe odbywały się zgodnie z instrukcją organizacji montaŜu, 

- stosowano przy wykonywaniu przedmiotowych robót maszyny i urządzenia 

techniczne przewidziane w instrukcji. 

3. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy wykonywaniu robót 

montaŜowych, powinny być sprawdzone pod względem wytrzymałościowym 

oraz posiadać stosowne atesty. 

4. Przebywanie pracowników na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, 

ram lub kratownic oraz na dwóch niŜszych kondygnacjach, znajdujących się 

bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montaŜowe – 

jest zabronione. 

5. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych powinien być codziennie 

sprawdzany przez kierownika robót lub mistrza budowlanego. 

6. Podanie sygnału do podnoszenia elementu moŜe nastąpić po usunięciu osób 

ze strefy niebezpiecznej. 

7. Materiały i sprzęt pomocniczy na stropie montowanego obiektu powinny być 

składowane w miejscach, które nie będą utrudniały poruszaniu się 

pracownikom. 

 

Opracował: 

 

mgr inŜ. Grzegorz Wysmulski 

upr. bud. nr 1942/Lb/83   

WZDP/19/906/upr./74 

 
 
Uwaga! Ze wzgl ędów technicznych nie umieszczono w opracowaniu cz ęści 

rysunkowej, która stanowi integraln ą część projektu monta Ŝu (dost ępna jest 

w Biurze LOIIB – pokój nr 7). 

 


